

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 058/2015	
Beschlussvorlage			
Stadtentwässerung	öffentlich	☒	
Schubert, Holger	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe	10	11.02.2015

Mittelfreigaben

d) Kanalsanierung Innenstadt

Finanzielle Auswirkungen	ja		
Kosten	400.000,-- Euro		
Produkt	11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung Maßnahme 14-33-000304		
Haushaltsjahr	2015		
Folgekosten	Betriebs- und Unterhaltungskosten		
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung	☒ ja	☐ nein	
Deckungsvorschlag			

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Die veranschlagten Mittel 2015 in Höhe von 400.000,- € zur Kanalsanierung Innenstadt werden im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung freigegeben.

<u>Abstimmungsergebnis:</u>	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Die Grünen			
FDP			
AfD			
UBWG			
PIRATEN/LINKE			

Verwaltungserläuterung:

im Zuge der Umsetzung des Innenstadtkonzeptes, beginnend mit dem Umbau der Freiheitstraße in diesem Jahr, wird auch die teilweise Erneuerung von Ver- und Entsorgungsleitungen in der Mettmanner Innenstadt erforderlich.

Aufgrund des Alters der öffentlichen Kanäle von teilweise mehr als 80 Jahren und dem vorab festgestellten Kanalzustand, müssen viele Kanäle saniert, sowie ein Großteil der Grundstücksanschlussleitungen erneuert werden. Dadurch werden in den Jahren nach der Neugestaltung vermutlich viele dann anfallende Aufbrüche vermieden.

Im Rahmen der Projektkoordination wurden die einzelnen Bauabschnitte und die Reihenfolge der einzelnen Maßnahmen festgelegt. Demnach soll ab Ende Februar mit der Erneuerung der Kanalanschlussleitungen in offener Bauweise in der Neanderstraße und Freiheitsstraße begonnen werden. Nachfolgend soll dann ab Anfang 2016 der Kanal in der unteren Mühlenstraße neu verlegt werden. Die erforderlichen Sanierungen von Haltungen und Schächten in geschlossener Bauweise(Inliner) in der Freiheitsstraße und der Kleinen Mühlenstraße werden dagegen erst nach der Neupflasterung vorgenommen.

Ausgehend von dem mit den anderen Projektbeteiligten aufgestellten Zeitplan beginnt die geplante Ausführung spätestens im März, so dass die Mittelbereitstellung im Wege der vorläufigen Haushaltsführung erfolgen muss.

Für diese Maßnahme sind folgende Mittel im Haushaltsplanentwurf enthalten:

2015: 400.000,- €

2016: 300.000,- €