
 

KREISSTADT METTMANN  

Der Bürgermeister Drucksachennummer 

Beschlussvorlage 
 

Gebäudemanagement öffentlich x   
 

Geschorec, Kurt Werner nicht öffentlich    

383-1/2011 

       
 

Gremium: TOP-NR: Datum: 

Haupt- und Finanzausschuss 29 29.11.2011 
 

  

Mittelfreigabe 

Planungs- und Bauvorbereitungskosten 

Kindertageseinrichtung Kirchendelle 

  

Finanzielle Auswirkungen Ja 
  

Kosten ca. 250.000 € 
  

Produkt 06.06.02 - Maßnahme 10-33-000175 
  

Haushaltsjahr 2011 bis 2013 
  

Folgekosten  
  

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung x ja  nein 
  

Deckungsvorschlag  
  

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich: 
 

  Abfall  Wasserhaushalt  Klima 
       

  Boden  Natur- und Artenschutz  Emissionen / Immissionen 
 

 

    

BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Die Finanzmittel für die Planung und Bauvorbereitung der Kindertageseinrichtung Kirchendelle in 
Höhe von 250.000 € werden freigegeben. 

 
 
 

 

Abstimmungsergebnis: 
 

   

 Ja Nein Enthaltungen 

CDU    
SPD    
Bündnis 90 – Die Grünen    
FDP    
UBWG    
Bürgermeister    
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Verwaltungserläuterung: 
 

In den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses am 29.09.2011 und des Ausschusses für 

Bauen und wirtschaftliche Betriebe am 22.11.2011 wurden die Rahmenbedingungen für den 

Bau der Kindertageseinrichtung Kirchendelle beraten und die erforderlichen Beschlüsse zur 

Zusammenarbeit mit dem Kreis, zum Raumprogramm der Einrichtung und zur Bauaus-

führung gefasst. 

 

Der beauftragte Planungsstand umfasst bisher lediglich das Vorentwurfsstadium. Der 

Zeitplan sieht vor, trotz der bisherigen Zeitverzögerungen die Kindertageseinrichtung am 

01.08.2013 in Betrieb zu nehmen. Auf diesen Termin zurückgerechnet, müssen die Bau-

genehmigung im Februar 2012 erteilt, hiernach die Ausschreibungen vorgenommen und im 

Mai 2012 mit den Bau begonnen werden. Zur Einhaltung dieses anspruchsvollen Zeitplans 

ist es erforderlich, unverzüglich die Genehmigungsplanung in Auftrag zu geben und eine 

funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung zu erstellen. 

 

Als nächste Arbeitsschritte stehen demnach Architekten- und Innenarchitektenleistungen an, 

des Weiteren die Planung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und der Außen-

anlagen, das Brandschutzkonzept, das Bodengutachten sowie der Abbruch des ehemaligen 

Hausmeisterhauses. Hierfür werden Finanzmittel in einer geschätzten Höhe von 250.000,- € 

benötigt. 

 

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen und wirtschaftliche Betriebe am 22.11.2011 

wurde von der Verwaltung vorgetragen, dass die Mittelfreigabe durch den Haupt- und 

Finanzausschuss erfolgen soll. 

 


