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Verwaltungserläuterung: 
 

Der Countdown für die Tour de France, die am 02.07.2017 durch Mettmann (Anlagen 1, 2 

und 3) fahren wird, läuft. Intern und extern werden alle Kräfte gebündelt, um dieses einmali-

ge Ereignis für unsere Stadt zu einem Erfolgsprojekt zu machen und die Chance zu nutzen, 

Mettmann weltweit zu präsentieren. Im Zeichen einer intensiven deutsch-französischen 

Freundschaft wird auch die Partnerstadt Laval an dem Ereignis teilnehmen und eine beglei-

tende Veranstaltung mit einigen Ständen und einem Bühnenprogramm unter dem Motto  

„Bienvenue Le Tour, Bienvenue Laval“ in der Straße Am Königshof unmittelbar an der  

Strecke stattfinden. 

 

Düsseldorf hat aus den Erfahrungen der Generalprobe des Race am Rhein am 18.09.2016 

seine Schlüsse gezogen. Dies hat zur Folge, dass die beteiligten Kommunen und Kreise 

wesentlich mehr Aufgaben in den verschiedensten Bereichen zu übernehmen haben. Der 

Aufgabenkatalog ist als Anlage 4 beigefügt. 

 

Um das Gesamtprojekt erfolgreich zu initiieren und umzusetzen, sind bislang eine Anzahl 

von Maßnahmen umgesetzt worden: 

 

 Durch den Bürgermeister und die Projektleitung wurde eine offene Arbeitsgruppe zur 

Umsetzung der Tour de France etabliert. Diese Projektgruppe ist u. a. mit Vertretern 

der Bürgervereine, Sportvereine, Mettmann Impulse, Centermanagement Königshof-

galerie, Vertretern der Medien u. a. m. besetzt. Die Arbeitsgruppe hat bislang drei Mal 

getagt und eine Vielzahl von Projekten angeschoben. Aus der Projektgruppe heraus 

sind verschiedene Arbeitskreise gebildet worden, die sich u. a. mit der Kommunikati-

on, den Side-Events sowie dem Arbeitsfeld der Sicherheit und Logistik befassen. 

 

 Weiterhin wurden bereits zum Race am Rhein im September 2016 ein internes und 

ein externes Leitungsgremium installiert. 

 

 Darüber hinaus ist die Stadt in den überregionalen Koordinierungsgruppen für die Be-

reiche Marketing und Kommunikation sowie Sicherheit, Logistik etc. und nicht zuletzt 

im AK Neanderland-Marketing & Tourismus vertreten. In diesen Koordinierungsgrup-

pen werden die übergeordneten Belange koordiniert, besprochen und abgestimmt. 
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Der Schwerpunkt der Arbeit liegt zum jetzigen Stand auf den Themenfeldern: 

 

 Veranstaltungen und Aktionen 

25.02.2017   Karnevalszug FKK „Tour de Chance“ 

18.03.2017   Saisoneröffnung Radsportverein Edelweiß 

25.03.2017   100 Tage vor der Tour – Aktion in Planung 

09.04.2017   15. Duathlon Mettmann – Sport 

22.04.2017   Radrennen Rund um das Rathaus, RV Edelweiß 

01.05.2017   12. Mettmanner Bachlauf, Mettmann – Sport 

27.05.2017   35. Rennen „Rund um das Neandertal“ des RV Edelweiß 

28.06.2017/ 

29.06.2017   Kongress Science & Cycling, Neanderthalhalle 

02.07.2017   Grand Départ 

                     Weinsommer 

                     Kunstmeile 

                     verkaufsoffener Sonntag 

  begleitende Veranstaltung „Bienvenue Le Tour, bienvenue Laval“ in    

  der Straße Am Königshof unmittelbar an der Strecke (10.00 Uhr bis  

  14.00 Uhr) 

                     Tour – Frühstücke / Nachbarschaftsfeste an der Strecke 

                     Tour – Frühstück auf dem Parkplatz Hellweg, Düsseldorfer Straße 

 

In Abstimmung mit den Veranstaltern sind diese Termine in die Timeline für die Tour 

aufgenommen worden. Weitere Aktionen vor dem 02.07.2017 sind geplant und wer-

den veröffentlicht. 

 

 Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen zum Marketing und Sponsoring 

o Entwicklung eines Signets “Mettmann ON TOUR” mit Darstellungsmöglichkeit aller 

Mettmanner Akteure (Anlage 5) 

o Einbindung der Filmsequenz als Kurzporträt von Mettmann in städtische und ex-

terne Medien zur Vermarktung der Stadt  

o Facebook – Fanseite „Mettmann on Tour“ 

o wechselnde Standorte des CountDownBanners (z. B. Sportveranstaltungen,  

gewerbliche Betriebe) 

o Banner an den Brücken Talstraße und L 239 (in Abstimmung mit dem Landesbe-

trieb Straßenbau) 

o Touraufkleber in allen Eingangsbereichen städtischer Gebäude  
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o Aufkleber auf den städtischen Dienstfahrzeugen und Wagen des Baubetriebshofes 

(ab Mitte März 2017) 

o Akquise von Sponsorengeldern und Sachleistungen (z. B. Bühne für die Begleit-

veranstaltung, Vermarktung der städtischen Internetseiten etc.) 

 

 Initiierung und Umsetzung einer koordinierten Kommunikation in verschiedenen  

Themenfeldern 

Hier wird zum besseren Verständnis auf die Anlage 4 verwiesen. Die erste grundsätz-

liche Information mit der Überlassung entsprechenden Informationsmaterials (u. a. 

Streckenplan, Zeitplan) erfolgt in der Regel in persönlichen Gesprächen. Diese Ge-

spräche mit den einzelnen Zielgruppen und Personen werden bis ca. Mitte / Ende 

März abgeschlossen sein. Sobald sich weitere Rahmenbedingungen (Zeitplan der 

Straßensperrungen etc.) konkretisieren, wird gezielt über den jeweiligen Mailverteiler 

informiert. Spätestens zwei Wochen vor dem 2. Juli 2017 wird nochmals an das Er-

eignis erinnert.  

Fortlaufend werden Pressegespräche terminiert, um die Öffentlichkeit über den aktu-

ellen Sachstand rund um die Tour de France zu unterrichten. 

Darüber hinaus wird die Facebook – Fanseite „Mettmann on Tour“ als zusätzlicher 

Kommunkationskanal genutzt. 

 

 Planung und Umsetzung der verkehrlichen Maßnahmen; Sicherheitskonzept 

Die Verwaltung geht davon aus, dass ca. 10.000 Zuschauer die Tour an verschiede-

nen Punkten in Mettmann sehen wollen. Allerdings kann derzeit nicht sicher einge-

schätzt werden, aus welchen Richtungen die Besucher kommen werden. Aus der Er-

fahrung des Race am Rhein, hier gab es weit überwiegend Mettmanner Besucher, 

am 18.09.2016 kann abgeleitet werden, dass einer der Besucherschwerpunkte im 

Bereich Talstraße / Am Königshof / Ringstraße liegen wird, da das Feld aufgrund der 

Kurvensituation hier langsamer fahren wird und die Strecke bis zur Einmündung Am 

Kolben / Düsseldorfer Straße ansteigt.  

Die Anzahl der Zuschauer hat zur Konsequenz, dass eine Vielzahl von Parkplätzen 

zur Verfügung gestellt werden muss. Hier werden derzeit Gespräche mit verschiede-

nen Eigentümern geführt, um diese sicherzustellen. Mit der Rheinbahn, die im bereits 

erwähnten AK Sicherheit vertreten ist, gibt es Gespräche über einen Shuttleservice 

an einzelnen Stellen der Strecke. Im anliegenden Plan (Anlage 6) sind denkbare 

Parkmöglichkeiten dargestellt. Das Konzept wird im AK Sicherheit abgestimmt und 

zum gegebenen Zeitpunkt veröffentlicht, wobei hier selbstverständlich die Fragen der 

Ausschilderung, Kommunikation zwischen den einzelnen Parkplatz Standorten 
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(Stichwort: Wo ist der nächste Parkplatz, wenn ein Parkplatz voll belegt ist?) berück-

sichtigt werden. 

 

Die gesamte Veranstaltungslage am 02.07.2017 hat zur Konsequenz, dass für diesen 

Tag ein Sicherheitskonzept für alle Veranstaltungen zu erstellen ist, welches auch die 

oben skizzierten Belange (Lenkung der Verkehrsströme, Lenkung der Zuschauer) be-

rücksichtigt. Dieses Sicherheitskonzept wird Bestandteil des „Gesamtwerkes“, das 

federführend von der Landeshauptstadt erstellt wird. Nur der Ordnung halber wird da-

rauf verwiesen, dass die Sicherung der Strecke nicht Bestandteil der Aufgaben ist, 

die die Stadt zu erfüllen hat. 

Die Verwaltung kann an dieser Stelle lediglich skizzierend darstellen, welche Aufga-

benpakete hier bearbeitet werden müssen. 

 

Sicherung der Strecke 

Die Sicherung der Strecke (Straßenzufahrten etc.) erfolgt aufgrund des durch die 

Stadt Düsseldorf beauftragten und erstellten Verkehrskonzeptes. Die Beschaffung 

des Sperrmaterials sowie der Beschilderung ist Sache der Stadt Mettmann. Dies be-

dingt, dass der Baubetriebshof in alle Planungs- und Handlungsschritte eingebunden 

ist. Die Leistung kann von der Landeshauptstadt eingekauft werden. Aufgrund der Er-

fahrungen aus dem Race am Rhein (u. a. mangelnde Ortskenntnis des externen 

Dienstleisters, Nachbesserungserfordernisse am Veranstaltungstag) ist die Verwal-

tung der Auffassung, die Umsetzung mit eigenen Kräften zu realisieren. 

Die Akquise der Streckenposten / City Guides ist Sache der Stadt. Hier ist ein ent-

sprechender Aufruf auf die Homepage eingestellt worden, eine Verlinkung auf das 

Stadtmarketingportal und von der Fanseite werden zeitnah umgesetzt. Die Verwal-

tung wird ggf. in der Sitzung mitteilen, wie sich die Nachfrage gestaltet. Ziel ist es, die 

Leistung nicht „fremd“ einkaufen zu müssen.  

 

 Haushaltsmittel 

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Tagesordnungspunkt 6 verwiesen. 

 

Es bedarf des Einsatzes vieler Dienststellen innerhalb der Verwaltung, um die Veranstaltung 

letztlich erfolgreich umzusetzen. Ganz wesentlich ist jedoch, dass dies gemeinsam mit den 

Mettmannern erfolgt, die sich über die Vereine, Institutionen oder auch als Einzelpersonen 

einbringen. 

 


