
 

 

 

KREISSTADT METTMANN  
Die Bürgermeisterin Drucksachennummer 

Beschlussvorlage 

105/2022 

 

Abteilung Gebäudemanage-
ment öffentlich x   
 

Bernhardt, Andreas nicht öffentlich    
       

 

Gremium: TOP-NR: Datum: 

Ausschuss für strategische Stadtplanung, Stadtent-

wicklung und Bauen 

12.a 09.03.2022 

 

  

Mittelfreigaben: 

Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach 
 
  

Finanzielle Auswirkungen ja 
  

Kosten 2.700.000 Euro 
  

Produkt 
06.06.02 Kindertagesbetreuung 
Maßnahme 19-33-000428 – Erweiterung Kindergarten Obschwarzbach 

  

Haushaltsjahr 2022 
  

Folgekosten Betriebs- und Unterhaltungskosten 
  

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung x ja  nein 
  

Deckungsvorschlag  
  

 

Anmerkung der Stadtkämmerin:  gez. Traumann 

 
 

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich: 
 

  Abfall  Wasserhaushalt  Klima 
       

  Boden  Natur- und Artenschutz  Emissionen / Immissionen 
 

 

    

BESCHLUSSVORSCHLAG 

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 700.000,- € für die Ausschreibung der noch fehlenden Gewerke wer-
den aufgrund der bereits begonnene Maßnahme auch in der vorläufigen Haushaltsführung für das Jahr 
2022 freigegeben. 
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Abstimmungsergebnis:    
 Ja Nein Enthaltungen 

CDU    
Die Grünen    
SPD    
FDP    
Zur Sache!ME    
WGME    
AfD    
Die Linke    

 

  



  105/2022 

 

- 3 - 

 

Verwaltungserläuterung: 

Mit einer Steigerung von ca. 40 % gegenüber den kalkulierten Kosten mussten die Rohbauarbeiten 

vergeben werden. Die durch Überlastung gekennzeichnete Baukonjunktur in Verbindung mit ra-

sant steigenden Rohstoffpreisen legen nahe, dass in der Zukunft, mit über die 40 % hinausgehen-

den Kostensteigerungen zu rechnen ist. Damit die weiteren Gewerke ausgeschrieben und verge-

ben werden können, ist die Erhöhung des Ansatzes erforderlich. 

In den zusätzlichen Mitteln sind bereits 7.500.--€ für Bepflanzungsarbeiten enthalten. 

 

Im Haupt- und Finanzausschuss 28.04.2020 TOP 16.b wurden bereits Mittel in Höhe von 

2.000.000,-- € für die Erweiterung des Kindergartens in Obschwarzbach freigegeben. 

Aus den vorgenannten Gründen wird um die vorzeitige Freigabe der zusätzlichen Mittel von 

700.000,- € gebeten. 

 

 

 

 

Gez. Geschorec 

 

 

 


