

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 082/2019	
Informationsvorlage			
Bildung, Jugend und Soziales	öffentlich	☒	
Sucic, Marko	nicht öffentlich	☐	
Gremium: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	TOP-NR: 5	Datum: 16.05.2019	
Zeitschiene Gesamtschule			
<u>Finanzielle Auswirkungen</u> Kosten Produkt Haushaltsjahr Folgekosten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein Deckungsvorschlag			
<u>Anmerkung der Stadtkämmerin:</u>			
<u>UMWELTBELANGE</u> werden besonders berührt im Bereich: ☐ Abfall ☐ Boden ☐ Wasserhaushalt ☐ Natur- und Artenschutz ☐ Klima ☐ Emissionen / Immissionen			

Verwaltungserläuterung:

Insbesondere aufgrund der planungs- und vergaberechtlich zwingend erforderlichen Vorläufe ist die Aufnahme eines Gesamtschulbetriebes zum Schuljahr 2020 illusorisch.

Die Verwaltung berichtete diesbezüglich unter anderem mit Verweis auf eine erforderliche europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen in der letzten Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport.

Eine sukzessive Aufnahme des Betriebes einer neu eingerichteten Gesamtschule unter Sicherstellung aller erforderlichen Beteiligungen aller Institutionen und Arbeitsschritte für das Schuljahr 2021 ff. erscheint jedoch umsetzbar.

Zur Sicherstellung dieser nunmehr terminierten Gesamtschulgründung wurde eine Übersicht erbeten, die als chronologisierte Übersicht den Planungs- und Entscheidungsdurchlauf bis zum operativen Dienstbetrieb der Gesamtschule darstellt.

Die beigefügte Übersicht versucht, neben der Darstellung aller (!) erforderlichen Maßnahmeschritte auch ein zeitliches Planungstool zu sein, das mit sicherstellen soll, die finale Beplanung sicherzustellen.

In der Funktion als Handout und Handreichung für die Schulverwaltung wird die Liste dynamisch aktualisiert und in jedem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vorgestellt werden.