

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 208/2012
Beschlussvorlage		
Grünflächen	öffentlich	☒
Ortmann, Ferdinand	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Jugendhilfeausschuss	6	13.09.2012

Spielplatzplanung

hier: Sachstandsbericht 2012 und Ausblick 2013

Finanzielle Auswirkungen

Kosten

Produkt

Haushaltsjahr

Folgekosten

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein

Deckungsvorschlag

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Bericht 2012 wird zur Kenntnis genommen.

Der Prioritätenliste 2013 wird – mit folgenden Änderungen – zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
SPD			
Bündnis 90 – Die Grünen			
FDP			
UBWG			
Sonstige			

Verwaltungserläuterung:**1. Erfolgte Baumaßnahmen und Planungsleistungen zwischen September 2011 und September 2012:****1.1 Spielplätze:**

- **Spielplatz Oderstraße – 2. Bauabschnitt**

Der Spielplatz wurde im Frühjahr 2012 fertig gestellt.

- **Spielplatz Danziger Straße**

Die Umbauarbeiten wurden Ende 2011 abgeschlossen.

- **Spielplatz Am Kothen**

Die Maßnahme wurde Ende 2011 beendet. Es wurden zwei Kletterwände eingebaut.

- **Spielplatz Talstraße, Am Mettmanner Bach**

Der Planungsauftrag ist an ein Planungsbüro erteilt worden, welches auch die Planungswerkstatt im März 2012 begleitet hat. Bei der Gestaltung des Spielplatzes sollen Elemente der „naturnahen Gestaltung“ aufgenommen werden. Der Vorentwurf soll nach der Sommerpause 2012 rathausintern weiter abgestimmt werden.

- **Spielplatz "Zu den vier Flöthen"**

Planungswerkstatt im Juni 2012. Nach Auswertung der Ergebnisse der Planungswerkstatt wird mit dem Vorentwurf begonnen nach der Sommerpause 2012.

- **Neue Sandkasteneinfassungen auf folgenden Spielplätzen**

Die Sandkasteneinfassungen wurden bis Herbst 2011 auf folgenden Spielplätzen erneuert:

Klutenscheuer I, Klein Goldberg, Mettmann-Süd am Tunnel, Am Webersbüschken, Zu den vier Flöthen, Mozartstraße am Wendehammer.

Als Einfassungen wurde ein Doppel-Rundprofil aus Recycling-Kunststoff verwendet.

- **Neues Fallschutzmaterial unter Spielgeräten**

Der Fallschutz wurde bis Herbst 2011 auf folgenden Spielplätzen erneuert:
Neanderstraße, Ogata Herrenhauser Straße unterer Teil (Bereich Vogelnest).

- **Neue Spielgeräte wurden aufgestellt:**

- ⇒ **Am Webersbüschken** (Kletter- und Schaukelkombination, Aufbau Ende 2011),
- ⇒ **Stadtwald** (Seilbahn und Periskop, Bahnzuges gespendet von der RegioBahn, Aufbau bis Frühjahr 2012).

1.2 Tageseinrichtungen für Kinder:

- **Kinder und Familienzentrum Händelstraße 5-7**

- ⇒ 2. Bauabschnitt U3 ausgeführt bis Ende 2011

- **Städt. Kindergarten Obschwarzbach**

- ⇒ Planung für Neugestaltung Außenanlagen einschl. Ausschreibung in 2012

- **Städt. Kindergarten Rheinstraße 42**

- ⇒ Umgestaltung wurde abgeschlossen im Frühjahr 2012

- **Städt. Kindergarten Teichstraße 21**

- ⇒ Entwurf und Kostenberechnung wurden erstellt, Mittel sind beantragt

1.3 Schulen

- **Grundschule Neanderstraße**

Im Sponsoring durch die Schulpflegschaft wurden ein Reck, zwei Bänke und ein Balancierbalken aufgestellt (Ausführung September 2011).

- **Grundschule Herrenhauser Straße**

Der 2. Bauabschnitt „Baumstamm-Mikado und Balancierstraße“ wurde realisiert im Sommer 2011.

Der 3. Bauabschnitt (Hangrutsche, Stelzenparcour, Klettergeräte) erfolgte im Frühjahr 2012.

2. Ausblick auf 2013

Geplante Maßnahmen zwischen Sept. 2012 und Sept. 2013:

2.1 Spielplätze

- **OGATA Herrenhauser Straße oberer Teil**

Hier sind eine neues Großspielgerät und ein neuer Fallschutz vorgesehen.

- **Spielplatz Am Kothen**

Die nach der Umbaumaßnahme durchgeführte Umfrage der Spielplatzpaten ergab, dass noch Bedarf für eine Rutsche da ist und nur eine Kletterwand benötigt wird, d.h., eine Rutsche soll nachgerüstet werden und eine Kletterwand umgesetzt werden. Dies soll im kommenden Jahr durchgeführt werden.

- **Spielplatz Danziger Straße**

Der alte Basketballkorb, befestigt an einem Pfosten, wurde bei Umbauarbeiten nicht erneuert. Es ist zu prüfen, was mit dem Korb geschieht. Folgende Möglichkeiten gibt es:

- ⇒ Korb an der jetzigen Stelle erneuern,
- ⇒ Korb an die Hauswand anschrauben,
- ⇒ Korb entfernen (Der Korb wird nach unseren Beobachtungen nicht oft bespielt).

- **Spielplatz "Am Mettmanner Bach"**

2012 Präsentation Vorentwurf in der Öffentlichkeit und Entwurf,

2013 Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bau des 1. Bauabschnitts.

- **Spielplatz "Zu den vier Flöthen"**

2012 Auswertung und Zusammenfassung der Resultate nach den Sommerferien, anschließender Vorentwurf,

2013 Nächstes Jahr Ausführungsplanung und Ausschreibung.

- **Spielplatz Falkenberg**

Der ursprünglich zum Ausbau vorgesehene Spielplatz Falkenweg wurde aus Kostengründen und mangels Nachfrage vorerst zurückgestellt.

- **Eventuelle Spielplatzauflösung**

Bei folgenden Spielplätzen ist zu prüfen, ob der Spielplatz aufgegeben werden kann, da hier nur eine sehr geringe Nutzung stattfindet:

- ⇒ Spielplatz Am Hoshof
- ⇒ Spielplatz Wollenhausweg
- ⇒ Spielplatz Hasselbeckstraße
- ⇒ Spielplatz Am Wiesengrund

(Ein Ersatz für das durch Vandalismus inzwischen vollständig beschädigte „Flugzeug“ erscheint nicht sinnvoll).

- **Spielplatz Goethestraße**

Der Spielplatz soll mit Hilfe von Coca Cola Mitarbeiter/innen und den Spielplatzpaten ehrenamtlich überarbeitet werden (Schleifen und Anstreichen der Spielgeräte).
Notwendig sind auch Pflanzenrückschnitt, Aufstellen von Bänken und Papierkörben,
-kann evtl. durch den Bauhof erledigt werden.

- **Erneuerung von Sandkasteneinfassungen auf Spielplätzen**

Neue Einfassungen aus Recycling-Kunststoff sind vorgesehen:

- ⇒ Spielplatz Azaleenweg
- ⇒ Spielplatz Mettmann Süd am Trafo
- ⇒ Spielplatz Steinbruch
- ⇒ Spielplatz Klutenscheuer II
- ⇒ Innenstadt Neanderstraße
- ⇒ Spielplatz Pommernstraße

- **Neues Fallschutzmaterial unter Spielgeräten**

- ⇒ Spielplatz Am Trafo > Fallschutz unter Vogelnestschaukel,
- ⇒ Ogata Gruitener Straße > Fallschutz unter Schaukel,
- ⇒ Spielplatz Freistein 2 > Fallschutz unter Schaukel und unter Spielschiff,
- ⇒ Spielplatz Rheinstraße > Fallschutz unter Schaukel,
- ⇒ Spielplatz Am Herrenhaus > Fallschutz unter Schaukel,
- ⇒ Spielplatz Am Schlagbaum > Fallschutz unter Vogelnestschaukel,
- ⇒ Spielplatz Azaleenweg > Fallschutz unter Schaukel.

- **Einbau von Spielgeräten**

- ⇒ Spielplatz Am Trafo > Spielhäuser erneuern,
- ⇒ Spielplatz Am Tunnel > Neue Schaukel (1er), vorhandenen Schaukel ist morsch,
- ⇒ Spielplatz Am Steinbruch > Neue Fußballtore auf dem Bolzplatz,
- ⇒ Spielplatz Rheinstraße > Neugestaltung Kleinkinderspielplatz,
- ⇒ Spielplatz Auf der Höhe > Spielhäuser erneuern,

- ⇒ Bolzplatz Rickmann > Neue Fußballtore,
- ⇒ Spielplatz Am Herrenhaus > Diverse defekte Spielgeräte erneuern,
- ⇒ Spielplatz Pommernstraße > Neues Spielgerät,
- ⇒ Spielplatz Am Stadtwald/Goldberger Teich > Neue 2er Schaukel,
- ⇒ Spielplatz Neanderstraße > Neue 2er Schaukel,
- ⇒ Ogata Erich Kästner Schule > Zusätzlicher Sandkasten, Spielgerätehaus, Basketballkorb,
- ⇒ Sportplatz Gruitener Straße > Neue Fußballtore,
- ⇒ Skateboardbahn > Neugestaltung des Kleinspielbereiches.

2.2 Tageseinrichtungen für Kinder:

- **Städt. Kindergarten Rheinstrasse 42**

Hier ist geplant noch ein Spielgerät einzubauen (damals aus Kostengründen zurückgestellt). Fallschutz ist bereits vorhanden. Zusätzlich wird erwogen, einen Handlauf, einen Pflasterweg und einen Sonnenschutz nachzurüsten.

- **Kinder- und Familienzentrum Händelstraße**

3. Bauabschnitt: Ausführung unmittelbar nach Auftragserteilung

- **Städt. Kindergarten Obschwarzbach**

Ausführung unmittelbar nach Auftragserteilung

- **Städt. Kindergarten Teichstraße**

Im nächsten Jahr soll die Ausführungsplanung und Ausschreibung erstellt werden. Ausführung bis Ende 2013.

- **Kita Kichendeller Weg**

Vorentwurfsplanung ist erstellt. In Kürze beginnt die Entwurfplanung, - im nächsten Jahr Ausführungsplanung und Ausschreibung. Ausführung bis Ende 2013.

2.3 Schulen

- **Grundschule Herrenhauser Straße**

Der 4. Bauabschnitt (Innenhof) ist vorgesehen für 2013.

- **Grundschule Neanderstraße**

- ⇒ Ersetzen des abgebauten Spielgerätes (Hängebrücke),
- ⇒ Erstellung eines Traufstreifens am Gebäude sowie Rückschnitt der Obstbäume im Schulgarten.

- **Grundschule Spessartstraße**

- ⇒ Erneuerung Tische und Bänke,
- ⇒ Einbau einer Hangrutsche (evt. durch den Förderverein),
- ⇒ Erstellung eines Balancierparcour ca. 12 m (evtl. durch den Förderverein),
- ⇒ Wiederinbetriebnahme der gesperrten Burg nach erfolgter TÜV-Begehung.

- **Grundschule Goethestraße**

- ⇒ Erneuerung Hangrutsche.

Der Sachverhalt wird zur Diskussion gestellt.